

Ekspertpanelet vedrørende sygehusinvesteringer

Dato: 6. oktober 2009

J.nr.: 0904834

Region Hovedstaden
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

Vedrørende før-screening af sygehusprojekter i Region Hovedstaden

Med regeringens udmelding af 26. januar 2009 blev der lagt op til, at regionerne for sygehusprojekter, som var langt fremme, kunne indgå i en dialog med ekspertpanelet med henblik på en slags foreløbig "før-screening" i 2009.

Region Hovedstaden har den 3. juni 2009 indmeldt en realisering af generalplanen for Hillerød Hospital (udbygning på den eksisterende matrikel) og Bispebjerg Hospital (udbygning på den eksisterende matrikel). Endvidere er indmeldt investeringer på nærhospitalet Glostrup Hospital og Frederikssund Hospital. Ansøgningen er bl.a. bilagt en belysning af fordele og ulemper ved barmarksprojekt i Hillerød, som alternativ til placering på den nuværende matrikel.

Regionen har ved et møde i panelet den 17. juni 2009 fremlagt sagen som grundlag for en første drøftelse af projektet. Panelet har efterfølgende efterspurgt yderligere materiale, hvilket regionen har besvaret med brev af 18. august 2009.

På baggrund af en gennemgang af materialet og den stedfundne dialog kan panelet tilkendegive, at det fremsendte projekt vedr. Bispebjerg Hospital vurderes i overensstemmelse med en moderne sygehusstruktur og de fastlagte principper.

Panelet har i den forbindelse lagt vægt på, at der med projektet etableres et nærmest nyt somatisk hospital, og der samtidig skabes rammer for en samling af psykiatrien for området Byen. Panelet har endvidere lagt vægt på, at Bispebjerg Hospital fremadrettet skal fungere som et hospital med fælles akutmodtagelse for et befolkningsunderlag på 400.000 indbyggere.

Panelet forudsætter som forudsætning for en positiv prioritering i forbindelse med fase 2, at der udarbejdes et samlet og

sammenhængende projektforslag med en dimensionering og økonomi, der afspejler ekspertpanelets tilgang. Panelet har noteret, at panelets tilgang ikke er lagt til grund for regionens beregninger vedr. Bispebjerg. Det bemærkes i den forbindelse, jf. panelets rapport fra 2008, at en efterlevelse af Sundhedsstyrelsens akutanbefalinger af panelet vurderes at være af en mere begrænset størrelsesorden end anslået af regionen. Panelet bemærker endvidere, at beregninger og begrundelser for dimensioneringen af nyt psykiatrisk afsnit er meget skitseagtige, samt at der udestår en redegørelse for anvendelsen af de arealer på Rigshospitalet, der fraflyttes som led i projektet.

Panelet kan endvidere tilkendegive, at man ved en samlet vurdering af de to alternativer for Hillerød vurderer, at et barmarkssygehus vil være mest i overensstemmelse med en moderne sygehusstruktur og de fastlagte principper. Panelet vurderer, at et nyt byggeri vil understøtte en effektiv og rationel drift, herunder en forbedring af patientbehandlingen og en væsentlig forbedring af ressourceanvendelsen i den nordlige del af regionen med et befolkningsunderlag på 310.000 indbyggere.

Panelet har i den forbindelse lagt vægt på, at en udbygning af det nuværende hospital til en god og moderne standard vil indebære behov for betydelige investeringer. Eksisterende bygningsmasse vil give problemer for fremtidig logistik og funktionalitet, og desuden vil man kunne opnå en mere effektiv løsning i et barmarksprojekt. Det bemærkes, at en eventuel flytning af psykiatrien til ny matrikel efter panelets opfattelse bør revurderes senere, således at der først sker en realisering af flytningen af somatikken.

Panelet forudsætter i forhold til en positiv prioritering af et barmarkssygehus i forbindelse med fase 2, at der udarbejdes et samlet og sammenhængende projektforslag med en dimensionering og økonomi, der afspejler ekspertpanelets tilgang. Endvidere finder panelet fortsat, at der er behov for en revurdering af sygehusplanen for akutbetjeningen i den nordlige del af regionen, som også vil muliggøre en samlet set mere rational drift med færre matrikler.

Ekspertpanelet vurderer fortsat ikke, jf. også panelets rapport fra 2008, at der er grundlag for så betydelige investeringer i nærhospitalerne som forudsat af regionen.

Ekspertpanelet fastsætter ikke med dette brev en præcis økonomisk ramme for de to projekter ved Bispebjerg og Hillerød. Det vil ske i forbindelse med panelets samlede vurdering og prioritering til regeringen i november 2010, og under forudsætning af, at regionen indsender mere konkrete projekter, der lever op til ovenstående

forudsætninger og præmisser.

Panelet vil dog understrege, at en eventuel økonomisk ramme vil tage udgangspunkt i panelets hidtidige tilgang ift. dimensionering og økonomi, jf. også regionens materiale, og at der ikke er mulighed for fase-opdeling eller lignende af projekterne.

Panelet vil samtidig understrege, at det er en central forudsætning for en endelig prioritering af projekterne, at der etableres en løsning for det præhospitale beredskab, under iagttagelse af Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Ansøgningsfristen for fase 2 er fastsat til den 1. juni 2010 med efterfølgende indstilling fra panelet til regeringen medio november 2010 om, hvordan de resterende midler fra kvalitetsfonden til ny sygehusstruktur skal udmøntes.

På ekspertpanelets vegne

Erik Juhl